http://

Chef de projet

Dates du projet 9 sept. 2024 - 19 mars 2025

Avancée0%Tâches52Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Réunion de présentation du projet	09/09/2024	09/09/2024
Sprint 0	10/09/2024	23/09/2024
Constitution du groupe	10/09/2024	10/09/2024
Choix du sujet du projet	11/09/2024	16/09/2024
Réflexion sur le sujet(prestataires, services, etc)	17/09/2024	23/09/2024
Recherche d'inspirations visuelles	17/09/2024	23/09/2024
Sprint 1	24/09/2024	07/10/2024
Rédaction du cahier des charges	24/09/2024	01/10/2024
Élaboration du planning prévisionnel	24/09/2024	01/10/2024
Création et organisation du Trello	24/09/2024	02/10/2024
Création des wireframes du site	24/09/2024	07/10/2024
Conception du MCD de la base de données	30/09/2024	04/10/2024
Création du Git	07/10/2024	07/10/2024
Sprint 2	08/10/2024	21/10/2024
Développer la base du site	08/10/2024	21/10/2024
Définition des routes de l'API	08/10/2024	14/10/2024
Développement authentification	11/10/2024	15/10/2024
Création du modèle de données pour la communication entre le front-end et l'API	14/10/2024	21/10/2024
Création d'un fichier contenant des objets JSON faisant office de source de données pour l'API et le front-end	14/10/2024	21/10/2024
Sprint 3	22/10/2024	04/11/2024
Développer le front - côté organisateur, prestataire et public/utilisateur	22/10/2024	04/11/2024
Commencer à coder la carte interactive	22/10/2024	04/11/2024
Développer la sécurisation "à moitié fonctionnel" côté front-end	31/10/2024	04/11/2024

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Sprint 4	05/11/2024	18/11/2024
Développer le front - côté public/utilisateur	05/11/2024	18/11/2024
Commencer à développer la partie back-end du site	05/11/2024	18/11/2024
Sprint 5	19/11/2024	02/12/2024
Continuer à développer la partie utilisateur dans le front-end	19/11/2024	02/12/2024
Continuer à développer la partie back-end du site	26/11/2024	02/12/2024
Développer le sécurisation "à moitié fonctionnel" du côté back-end	27/11/2024	02/12/2024
Sprint 6	03/12/2024	16/12/2024
Finir de développer la partie prestataire - front-end	03/12/2024	16/12/2024
Continuer à développer la partie back-end du site	03/12/2024	16/12/2024
Documenter toutes les routes implémentées dans l'API avec Swagger	10/12/2024	16/12/2024
Sprint 7	17/12/2024	30/12/2024
Continuer de développer la partie back-end du site	17/12/2024	30/12/2024
Coder la partie statistique	19/12/2024	30/12/2024
Écrire et tester code pour la connexion à l'API (même si ce n'est pas à utiliser pour les Attendus de fin de S3)	25/12/2024	30/12/2024
Sprint 8	31/12/2024	13/01/2025
Finaliser le développement du front-end sans connexion à l'API	31/12/2024	13/01/2025
Coder la possibilité de changer de langue du site (page publique et prestataires en français ET anglais=)	07/01/2025	13/01/2025
Sprint 9	14/01/2025	27/01/2025
Développer la connexion à l'API	14/01/2025	27/01/2025
Sprint 10	28/01/2025	10/02/2025
Continuer de développer le back	28/01/2025	10/02/2025

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
0 : 144	44/00/0005	04/00/0005	
Sprint 11	11/02/2025	24/02/2025	
Continuer le développement de l'application	11/02/2025	24/02/2025	
Sprint 12	25/02/2025	10/03/2025	
Assurer la responsivité	25/02/2025	10/03/2025	
Documenter les nouvelles routes implémentées via Swagger	04/03/2025	10/03/2025	
Mettre à jour le cahier des charges	02/10/2024	18/03/2025	
Mettre à jour le GANTT	02/10/2024	18/03/2025	

4

5

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

6